



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 23/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciassette, addì undici del mese di aprile alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Zigotti Francesco e Toch Alberto, componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "Mugges 2016" part. 12 del PGF in Comune di Prato Carnico. Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria deliberazione 10.05.2016 n. 42, esecutiva nelle forme di legge, con la quale fu approvato il Progetto di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti in data 27.04.2015 n. 5 (cod. CBC23F012K01) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Mugges 2016" part. 12 del PGF in Comune di Prato Carnico, che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m ³	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	1.751,331	€ 114.686,00	€ 25.230,92	€ 139.916,92
B) Spese - costi di trasformazione	1.751,331	€ 73.035,88	€ 16.067,89	€ 89.103,77
Risultanze attive A) - B)		€ 41.650,12	€ 9.163,03	€ 50813,15

Rilevato che la stessa deliberazione 10.05.2016 n. 42 nel disporre l'esecuzione dei lavori di utilizzazione di che trattasi nella forma dei cottimi di lavorazione, ha formulato atto di indirizzo al Responsabile del servizio per lo scorporo, dagli oneri di utilizzazione, dei costi riferiti al trasporto dei tronchi al piazzale di carico su autotreno;

Osservato che i costi relativi al taglio, allestimento ed esbosco del lotto boschivo "Mugges 2016" part. 12 del PGF in Comune di Prato Carnico, sulla scorta dell'elaborato progettuale di cui sopra, assommano a € 51.559,18, pari a € 29,44 al m³, mentre i costi di trasporto assommano a € 21.471,32, pari a € 12,26 al m³;

Considerato che con atto di affidamento 27.07.2016 del Responsabile del servizio i lavori furono affidati *in house* alla Carniambiente srl di Tolmezzo, della quale il Consorzio Boschi Carnici detiene l'intero capitale sociale, a fronte di un corrispettivo di € 29,44 al m³ e quindi per un valore complessivo di € 51.559,18, al netto degli oneri IVA;

Richiamata la determina del Responsabile del servizio 29.07.2016 n. 96 con la quale si affidava alla ditta Doriguzzi Mario di Santo Stefano di Cadore (Bl) il servizio di trasporto del legname proveniente dall'utilizzazione di cui sopra al prezzo di € 7,99 al m³ e, quindi, per un corrispettivo di € 13.993,13, al netto dell'IVA;

Vista la propria deliberazione 13.12.2016 n. 83, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 12.12.2016 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Mugges 2016" part. 12 del PGF in Comune di Prato Carnico nelle seguenti risultanze:

• Importo lavori di taglio allestimento ed esbosco	€	57.996,80
• <u>Servizio trasporto tronchi</u>	€	<u>15.740,30</u>
• Totale lavori servizi	€	73.737,10
• <u>IVA 22%</u>	€	<u>16.222,16</u>
• TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	89.959,26

Accertato che a ultimazione delle operazioni di misurazione si evidenzia che il materiale legnoso allestito ed esboscato supera le previsione della perizia n. 1, da cui discende la necessità della predisposizione di una seconda perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 2 del 10.04.2017 della Direzione tecnica consorziale dalla quale emerge che l'utilizzazione ha riguardato complessivamente m³ 2.115,00 in luogo dei 1.970,00 m³ previsti dalla perizia suppletiva e di variante n. 1, con un incremento di 145,00 m³;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. n. 267/2000 nonché il relativo attestato di copertura finanziaria;

Con voti unanimi

Delibera

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 del 10.04.2017 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Mugges 2016" part. 12 del PGF in Comune di Prato Carnico nelle seguenti risultanze nelle seguenti risultanze:

• Importo lavori di taglio allestimento ed esbosco	€	62.265,60
• <u>Servizio trasporto tronchi</u>	€	<u>16.898,85</u>
• Totale lavori servizi	€	79.164,45
• <u>IVA 22%</u>	€	<u>17.416,18</u>
• TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	96.580,68

2. Di dare atto che la maggiore somma di € 6.621,37, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice 2090 "Utilizzazione boschive in economia diretta" del bilancio consorziale 2017 in corso di formazione.

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 12.04.2017 al 27.04.2017.
Tolmezzo, lì 12.04.2017

L'INCARICATO
Franco Menegon

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
