



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 88/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Zigotti Francesco e Toch Alberto, componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico – Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 e certificato di regolare esecuzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria deliberazione 29.08.2016 n. 50, esecutiva nelle forme di legge, con la quale fu approvato il Progetto di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti in data 23.08.2017 n. 11 (cod. CBC23F063K01) per l'utilizzazione del lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico, che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m ³	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	142,922	€ 9.136,29	€ 2.009,98	€ 11.146,27
B) Spese - costi di trasformazione	142,922	€ 5.529,65	€ 1.216,52	€ 6.746,17
Risultanze attive A) - B)		€ 3.606,64	€ 793,46	€ 4.400,10

Rilevato che la stessa deliberazione 29.08.2016 n. 50 nel disporre l'esecuzione dei lavori di utilizzazione di che trattasi nella forma dei cottimi di lavorazione, ha formulato atto di indirizzo al Responsabile del servizio per lo scorporo, dagli oneri di utilizzazione, dei costi riferiti al trasporto dei tronchi al piazzale di carico su autotreno;

Osservato che i costi relativi al taglio, allestimento ed esbosco del lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico, sulla scorta dell'elaborato progettuale di cui sopra, assommano a € 3.205,74, pari a € 22,43 al m³, mentre i costi di trasporto assommano a € 2.323,91, pari a € 16,26 al m³;

Considerato che con atto di affidamento 09.10.2017 del Responsabile del servizio i lavori furono affidati *in house* alla Carniambiente srl di Tolmezzo, della quale il Consorzio Boschi Carnici detiene l'intero capitale sociale, a fronte di un corrispettivo di € 22,00 al m³ e quindi per un valore complessivo di € 3.144,28, al netto degli oneri IVA, giusta determina Responsabile del servizio 09.10.2017 n. 156;

Richiamata la determina del Responsabile del servizio 16.10.2017 n. 165 con la quale si affidava alla ditta Palladino Ivan con sede in Paluzza, via Enfretors 57, il servizio di

trasporto del legname proveniente dall'utilizzazione di cui sopra al prezzo di € 12,50 al m³ e, quindi, per un corrispettivo di € 1.787,50, al netto dell'IVA;

Accertato che a lavori ultimati si evidenzia che il materiale legnoso allestito ed esboscato supera le previsioni progettuali, da cui discende la necessità della predisposizione di una perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 11.12.2017 della Direzione tecnica consorziale dalla quale emerge che l'utilizzazione ha riguardato m³ 210,272 in luogo dei 142,922 m³ previsti per i lavori di taglio e allestimento e m³ 143,000 per il trasporto, con un incremento di 67,350 m³ per i lavori di taglio e allestimento, e m³ 67,272 per il trasporto;

Rilevato che a utilizzazione ultimata la Direzione lavori ha prodotto lo stato finale 11.12.2017 e il certificato di regolare esecuzione 11.12.2017 dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico, relativo ai lavori di taglio allestimento ed esbosco;

Osservato che la Direzione lavori ha prodotto lo stato finale 11.12.2017 e il certificato di regolare esecuzione 11.12.2017 dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico, relativo al servizio di trasporto a strada camionabile;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. n. 267/2000 nonché il relativo attestato di copertura finanziaria;

Con voti unanimi

Delibera

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 28.11.2017 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico nelle seguenti risultanze:

• Importo lavori di taglio allestimento ed esbosco	€	4.625,98
• Servizio trasporto tronchi	€	2.628,40
• Totale lavori e servizi	€	7.254,38
• IVA 22%	€	1.595,96
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	8.850,34

2. Di dare atto che la maggiore somma di € 2.104,17, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice 2090 "Utilizzazione boschive in economia diretta" del bilancio consorziale 2017.
3. Di approvare lo stato finale 11.12.2017 e il Certificato di regolare esecuzione 11.12.2017 dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico in Comune di Ovaro della Direzione tecnica consorziale, eseguiti dalla ditta Carniambiente srl di Tolmezzo relativamente ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 4.625,98 e un credito netto attuale dell'impresa di € 1.517,60, essendo stati corrisposti acconti per € 3.108,38.
4. Di approvare lo stato finale 11.12.2017 e il Certificato di regolare esecuzione 11.12.2017 dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico della Direzione tecnica consorziale, eseguita dalla ditta Palladino Ivan con sede in Paluzza, via Enfretors 57, relativamente al servizio di trasporto dei tronchi a strada camionabile, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 2.628,40 e un credito netto attuale dell'impresa di € 840,90, essendo stati corrisposti acconti per € 1.787,50.
5. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni incombenza inerente e conseguente.

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 15.12.2017 al 30.12.2017.
Tolmezzo, lì 15.12.2017

L'INCARICATO
F.to dott. Giovanni Talotti

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
