



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 15.12.2017

DETERMINA N° 246 -UT/2017

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del Piano di gestione forestale della proprietà consorziale (PGF) in Comune di Prato Carnico –

Affidamento taglio, allestimento ed esbosco - Liquidazione Stato Finale

CUP B83J17000330005

CIG ZF120342A1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consorziale 16.06.2017 n. 7, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 comprensivo del Programma degli investimenti 2017, programma che al punto 8 prevede anche l'utilizzazione del lotto boschivo "San Giacomo" part. 63 nella forma dell'amministrazione diretta o per cottimi di lavorazione;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 29.08.2017 n. 50, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il progetto di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti di data 23.08.2017 n. 11 (cod. CBC23F063K01) per l'utilizzazione del lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico, utilizzazione che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m³	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	142,922	€ 9.136,29	€ 2.009,98	€ 11.146,27
B) Spese - costi di trasformazione	142,922	€ 5.529,65	€ 1.216,52	€ 6.746,17
Risultanze attive A) - B)		€ 3.606,64	€ 793,46	€ 4.400,10

Rilevato che con la stessa deliberazione nel disporre l'esecuzione dei lavori di utilizzazione di che trattasi nella forma dei cottimi di lavorazione, ha formulato atto di indirizzo al Responsabile del servizio per lo scorporo, dagli oneri di utilizzazione, dei costi riferiti al trasporto dei tronchi al piazzale di carico su autotreno;

Osservato che i costi relativi al taglio, allestimento ed esbosco del lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico, sulla scorta dell'elaborato progettuale di cui sopra, assommano a € 3.205,74, pari a € 22,43 al m³, mentre i costi di trasporto assommano a € 2.323,91, pari a € 16,26 al m³;

Vista la nota 04.09.2017 n. 49753 dell'Ispettorato Forestale di Tolmezzo con la quale si comunica l'approvazione del PRFA di cui sopra;

Richiamata la propria determina 09.10.2017 n. 156 con la quale si affidavano alla Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 i lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname proveniente dall'utilizzazione del boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico, di cui al progetto di RFA 23.08.2017 n. 11 (cod. CBC23F063K01) della Direzione tecnica consorziale per complessivi 142,922 m³ al prezzo di € 22,00 al m³, e quindi per un importo totale, fatti salvi i risultati di misurazione di € 3.144,28, al netto dell'IVA;

Considerato che con propria determina 16.10.2017 n. 165 si affidava il servizio di trasporto del legname proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico, di cui al progetto di RFA n. 11 (cod. CBC23F063K01) della Direzione tecnica consorziale, dall'area del lotto al piazzale di deposito sito in località "Schiarseit" sempre in Comune di Prato Carnico, alla ditta Palladino Ivan con sede in Paluzza (Ud), via Enfretors 57, al prezzo di € 12,50 (dodici/50) al m³ per l'importo presunto di € 1.787,50 al netto dell'IVA;

Rilevato che i lavori di taglio allestimento ed esbosco del legname proveniente dal lotto boschivo in parola si è concluso in data 18.10.2017;

Atteso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 14.12 .2017 n. , esecutiva nelle forme di legge, si è approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 28.11.2017 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico nelle seguenti risultanze:

Importo di taglio, allestimento ed esbosco	€	4.625,98
Servizio trasporto tronchi	€	2.628,40
Totale lavori e servizi	€	7.254,38
IVA 22%	€	1.595,96
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	8.850,34

Accertato che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 14.12 .2017 n 88, sono stati approvati lo stato finale 11.12.2017 e il Certificato di regolare esecuzione 11.12.2017 dei lavori di taglio, allestimento

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

ed esbosco del lotto boschivo San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico, eseguiti dalla Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 4.625,98 e un credito netto attuale dell'impresa di € 1.517,60, essendo stati corrisposti acconti per € 3.108,38;

Visti gli atti di contabilità finale 11.12.2017 e il certificato di regolare esecuzione 11.12.2017 della Direzione tecnica consorziale;

Vista la fattura 15.12.2017 n. 39/2017 della ditta Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura 15.12.2017 n. 39/2017 della ditta Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944, relativa al saldo dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del lotto boschivo San Giacomo 2017" partt. 61 e 63 del PGF in Comune di Prato Carnico, di cui al progetto di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti di data n. 11 (cod. CBC23F063K01), dell'importo complessivo di € 1.851,47 (imponibile € 1.517,60 + IVA € 333,87), giusta Certificato di regolare esecuzione 11.12.2017.
2. Di dare atto che la somma complessiva di IVA di € 1.851,47 trova imputazione sul bilancio di previsione consorziale 2017 al cod. 2090 "Utilizzazioni boschive in economia diretta ecc."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 15.12.2017 al 30.12.2017.

Tolmezzo, lì 15.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti