



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 01.07.2019

DETERMINA N° 125-UT/2019

OGGETTO: Lavori di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza

Concessione proroga termini consegna elaborati progettuali

CUP J77H19000520001

CUP YB6287D16B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Visto il decreto DRC/6/CD11/2019 del 13.05.2019 del Commissario Delegato con il quale individuava tra i Soggetti Attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento a esso riferito riguardante il ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza dell'importo complessivo di € 400.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Osservato che il succitato decreto DRC/2/CD11/2019 del 19.04.2019 del Commissario Delegato all'art. 2, comma 2 lett. a) prevede che i contratti dei lavori debbano essere stipulati entro il 30 settembre 2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.05.2019 n. 56, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza" il sottoscritto dott. Giovanni Talotti in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Visto il disposto dell'art. 23 comma 4 e dell'art.31 comma 8 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

Vista l'estrema urgenza di attivare le procedure di affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori al fine del rispetto dei termini di cui sopra;

Vista la propria determina n. 103 del 20.05.2019, con la quale si approvava il "Calcolo corrispettivo affidamento servizio di progettazione e direzione lavori" di cui al DM 17.06.2016 per l'intervento in oggetto, e si stabiliva di richiedere la migliore offerta per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità all'ing. Giulio Gentili dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3;

Vista la richiesta di offerta 20.05.2019 inviata all'ing. Giulio Gentili dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), codice richiesta di offerta rfq_6372, per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza (Ud)" per il prezzo base di € 23.506,56, al netto di IVA e oneri previdenziali;

Osservato che con propria determina 31.05.2019 n. 112 si affidava all'ing. Giulio Gentili dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3, C.F. e part. IVA 01690130305 il Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza (Ud)", per l'importo di € 20.682,72 al netto di IVA e oneri previdenziali, giusta verbale 31.05.2019 cartella di gara tender_6372 eAppaltiFVG;

Considerato che la richiesta di offerta 20.05.2019 prevedeva che gli elaborati progettuali fossero consegnati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento dell'incarico e, pertanto, entro il 30.06.2019;

Rilevato che nel periodo di esecuzione del progetto si sono resi disponibili dettagliati rilievi digitali dell'area in esame, fatto che rende oltremodo opportuno ricorrere a tali dati informatici per una più attenta valutazione delle azioni e risultati da perseguire;

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

Vista la richiesta 28.06.2019 n. 964 di prot. con la quale l'ing. Giulio Gentili dello INARCO srl di Udine, chiedeva una proroga di 20 (venti) ai termini di presentazione degli elaborati progettuali, considerato che i dati informatici di cui sopra si sono resi disponibili soltanto recentemente;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di concedere all'ing. Giulio Gentili dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3, C.F. e part. IVA 01690130305 una proroga di 20 (venti) giorni alla consegna degli elaborati progettuali dei "Lavori di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza (Ud)", di cui al decreto DRC/6/CD11/2019 del 13.05.2019 del Commissario Delegato.
2. Di dare atto che gli elaborati progettuali relativi all'intervento di ripristino di cui sopra dovranno essere presentati entro e non oltre il 20.07.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott. Giovanni Talotti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 01.07.2019 al 16.07.2019.
Tolmezzo, lì 01.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti