



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 23.07.2019

DETERMINA N° 154 - UT/2019

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "Schianti Flobia 2018" part. 41 del PGF del Piano di gestione forestale della proprietà consorziale (PGF) in Comune di Ampezzo – **Liquidazione 2° SAL**
CUP B22D18000150005 **CIG Z2C27E4FF5**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28.06.2018 n. 51, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il progetto di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti di data 25.06.2018 n. 12 (cod. CBC23F041K02) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Flobia 2018" part. 41 del PGF in Comune di Ampezzo, utilizzazione che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m³	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	2.219,980	€ 156.284,08	€ 34.382,50	€ 190.666,58
B) Spese - costi di trasformazione	2.219,980	€ 76.277,77	€ 16.781,11	€ 93.058,88
Risultanze attive A) - B)		€ 80.006,31	€ 17.601,39	€ 97.607,70

Rilevato che con la stessa deliberazione del 28.06.2018 n. 51 dispose che l'utilizzazione dovesse avvenire in economia diretta nella forma dei cottimi di lavorazione;

Vista la propria determina 25.07.2018 n. 95 con la quale furono affidati ditta Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 i lavori di taglio, allestimento, esbosco riferiti all'utilizzazione del boschivo "Flobia 2018" part. 41 del PGF in Comune di Ampezzo, di cui al progetto di RFA 25.06.2018 n. 12 (cod. CBC23F041K02) della Direzione tecnica consorziale per complessivi 2.219,98 m³ al prezzo di € 34,00 al m³, e quindi per un importo totale, fatti salvi i risultati di misurazione di € 75.479,32, al netto dell'IVA;

Osservato che a seguito dell'eccezione evento meteorologico del 28 ottobre 2018 e giorni seguenti (tempesta Vaia), sono state schiantate tanta parte delle piante radicate nel bosco consorziale "Flobia" part. 41 del PGF in Comune di Ampezzo, tanto da imporre l'interruzione dell'utilizzazione di cui sopra al fine di preservare integre le parti di soprassuolo non interessate dall'evento;

Dato atto che l'attività della Carniambiente srl è comunque proseguita anche dopo l'avvenimento di cui sopra, sia per dar corso per quanto accettabile ai contratti di fornitura in essere, sia per ripristinare la transitabilità sulle infrastrutture viarie che interessavano la particella, sia per procedere all'allestimento di quanta più massa legnosa possibile in periodo di fermo vegetativo, anche per ridurre le negative ripercussioni di mercato sul valore della produzione del Consorzio Boschi Carnici;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2018 n. 68, esecutiva nelle forme di legge con la quale si approvava lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione 10.12.2018 dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo "Flobia 2018" part. 41 del PGF in Comune di Ampezzo (cod. CBC23F041K02);

Rilevato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2018 n. 74, esecutiva nelle forme di legge, venne approvato il PRFA il redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti di data 10.12.2018 n. 34 (cod. CBC23F041K03) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Schianti Flobia 2018" part. 41 del PGF in Comune di Ampezzo, utilizzazione che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m³	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	2.561,000	€ 167.284,00	€ 36.802,48	€ 204.086,48
B) Spese - costi di trasformazione	2.561,000	€ 110.327,88	€ 24.272,13	€ 134.600,01
Risultanze attive A) - B)		€ 56.956,12	€ 12.530,35	€ 69.486,47

PRFA che valutava i costi di trasformazione pari a € 43,08 al m³;

Visto il Provvedimento Presidenziale n. 5 del 13.12.2018 prot. n. 1549 che in forza a quanto previsto dall'art. 20 comma 2 punto 7 dello Statuto consorziale, non essendo stato a tuttora approvato il bilancio di previsione 2018 da parte dell'Assemblea consorziale, formula atto di indirizzo alla Direzione tecnica consorziale per dar corso all'utilizzazione del lotto boschivo "Schianti Flobia 2018" part. 41 del PGF in Comune di Ampezzo secondo le previsioni e i limiti di spesa contenuti nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2018 n. 74;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consorziale 01.03.2019 n. 2, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Piano Programma – Bilancio Preventivo 2018 e Pluriennale per gli esercizi 2018-2020;

Vista la propria determina 04.04.2019 n. 76 con la quale si affidavano formalmente alla Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 i lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname proveniente dall'utilizzazione del boschivo "Schianti Flobia 2018" part. 41 del PGF in Comune di Ampezzo, di cui al progetto di RFA 10.12.2018 n. 34 (cod. CBC23F041K03) della Direzione tecnica consorziale per complessivi 530,00 m³ al prezzo di € 43,00 al m³, e quindi per un importo totale, fatti salvi i risultati di misurazione di € 22.790,00, al netto dell'IVA;

Osservato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 17.07.2019 n. 73, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approva la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 16.07.2019 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo lotto boschivo "Schianti Flobia 2018" partt. 41 del PGF in Comune di Ampezzo nelle seguenti risultanze:

• Importo lavori di taglio allestimento ed esbosco	€	32.250,00
• IVA 22%	€	7.095,00
• <u>TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA</u>	€	<u>39.345,00</u>

Visti gli atti di contabilità relativi al 2° Stato di avanzamento lavori al 23.07.2019;

Visto il certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata di € 9.163,95 di data 23.07.2019;

Vista la fattura 23.07.2019 n. FPR 8/19 della Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 dell'importo netto di € 9.163,95, emessa in regime di "Scissione pagamenti IVA" ai sensi dell'ex art. 17 ter DPR 633/72;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura 23.07.2019 n. FPR 8/19 della Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944, relativa al 2° SAL dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo "Schianti Flobia 2018" part. 41 del PGF in Comune di Ampezzo di cui al PRFA 10.12.2018 n. 34 (cod. CBC23F041K03) della Direzione tecnica consorziale, dell'importo complessivo di € 11.180,02 (imponibile € 9.163,95+ IVA € 2.016,07), giusta Certificato di pagamento della seconda rata di € 9.163,95 di data 23.07.2019.
2. I dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 2.016,07 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (Scissione pagamenti IVA - ex art. 17 ter DPR 633/72).
3. Di dare atto, altresì, che la somma complessiva di IVA di € 11.180,02 trova imputazione sul bilancio di previsione consorziale 2019, in corso di formazione, al cod. 2090 "Utilizzazioni boschive in economia diretta ecc."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 23.07.2019 al 07.08.2019.

Tolmezzo, lì 23.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti