



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: [info@consorzioboschicarnici.it](mailto:info@consorzioboschicarnici.it)

Tolmezzo, lì 07.04.2020

## DETERMINA N° 54-UT/2020

**OGGETTO:** Lavori di arginatura a difesa dell'albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud) cod. D19-cobc-1479

Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1

**CUP J39H19000010001**

**CIG 7995563351**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

**Vista** l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

**Visto** il decreto DRC/2/CD11/2019 del 19.04.2019 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante l'arginatura a difesa dell'albergo Aplis in Comune di Ovaro codice D19-cobc-1479, per un importo complessivo di € 195.250,00;

**Considerato** che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26.04.2019 n. 50, esecutiva nelle forme di legge, con la quale nel prendere atto che con decreto del Commissario Delegato di cui sopra il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato quale Soggetto Attuatore dei lavori di arginatura a difesa dell'albergo Aplis in Comune di Ovaro dell'importo complessivo di € 195.250,00, si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici dott. Giovanni Talotti, con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

**Vista** la determina del Responsabile del procedimento 20.05.2019 n. 102 con al quale, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 si affidava alla TECNOCADPROGETTI sas società tra professionisti con sede in Tolmezzo (Ud), in Via Renato Del Din n. 5, C.F. e part. IVA 01848680300, il Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di arginatura a difesa dell'albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud)" codice D19-cobc-1479, per l'importo di € 19.900,12 al netto di IVA e oneri previdenziali;

**Visto** il progetto definitivo esecutivo "giugno 2019" a firma dell'ing. Pierangelo Romanin della TECNOCADPROGETTI sas di Tolmezzo dei "Lavori di arginatura a difesa dell'albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud)"; codice intervento D19-cobc-1479;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 31.07.2019 n. 74, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvavano il progetto definitivo/esecutivo "giugno 2019" a firma dell'ing. Pierangelo Romanin della TECNOCADPROGETTI sas di Tolmezzo dei "Lavori di arginatura a difesa dell'albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud)"; codice intervento D19-cobc-1479, nonché il quadro economico predisposto dal RUP al fine di esplicitare nel dettagli le singole voci di spesa, quadro economico che si concludeva come segue:

### A) Importo lavori

|                |                                   |              |            |
|----------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| A <sub>1</sub> | Importo lavori soggetti a ribasso | € 128.500,00 |            |
| A <sub>2</sub> | Importo oneri sicurezza           | € 3.500,00   |            |
| A <sub>3</sub> | Imprevisti                        | € 4.204,04   |            |
| Totale Lavori  |                                   | €            | 136.204,04 |

### B) Spese generali

|                |                                  |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|
| B <sub>1</sub> | Spese tecniche e oneri accessori | € 20.696,12 |
| B <sub>2</sub> | Spese collaudo e oneri accessori | € 842,40    |
| B <sub>3</sub> | Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016   | € 2.724,08  |

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI  
TOLMEZZO**

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| B <sub>4</sub> Contributo ANAC | € | 30,00     |
| Totale spese generali          | € | 24.292,60 |

|                                                   |   |            |
|---------------------------------------------------|---|------------|
| C) IVA 22% su A + B <sub>1</sub> + B <sub>2</sub> | € | 34.703,36  |
| TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO                     | € | 195.200,00 |

**Rilevato** che con propria determina 01.08.2019 n. 159 si stabiliva di procedere all'affidamento dei "Lavori di arginatura a difesa dell'albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud)", mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo lavori suscettibile di ribasso, posto a base di gara;

**Richiamata** la propria determinazione 05.08.2019 n. 162 con al quale si aggiudicavano i lavori di cui trattasi alla ditta LS NORD con sede in Tolmezzo (Ud) via A. P. Candoni 50 per l'importo complessivo di € 127.502,50; IVA esclusa;

**Vista** la scrittura privata prot. 1224 del 09.08.2019 con la quale si affidavano formalmente alla LS NORD di Tolmezzo i lavori in oggetto;

**Vista** la richiesta 06.03.2020, pervenuta agli uffici consorziali in data 02.04.2020 prot. n. 295, con la quale la Direzione lavori chiedeva l'assenso alla predisposizione di una perizia suppletiva e di variante al progetto approvato;

**Visto** l'art. 106 comma 1 lettera c) e il comma 2 dello stesso articolo del D. Lgs. 20/2016;

**Accertato** che con nota 02.04.2019 n. 296 di prot. il Responsabile del procedimento autorizzava la redazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra;

**Vista** la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di arginatura a difesa dell'albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud), cod. D19-cobc-1479, 03.04.2020 del Direttore dei lavori ing. Pierangelo Romanin, corredata da atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione lavori, perizia che si conclude con il seguente quadro economico:

|                                                   |   |            |
|---------------------------------------------------|---|------------|
| A) Importo lavori                                 |   |            |
| A <sub>1</sub> Importo lavori soggetti a ribasso  | € | 128.201,73 |
| A <sub>2</sub> Importo oneri sicurezza            | € | 3.500,00   |
| Totale Lavori                                     | € | 131.701,73 |
| B) Spese generali                                 |   |            |
| B <sub>1</sub> Spese tecniche e oneri accessori   | € | 20.696,12  |
| B <sub>2</sub> Spese collaudo e oneri accessori   | € | 842,40     |
| B <sub>3</sub> Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016     | € | 2.640,00   |
| B <sub>4</sub> Contributo ANAC                    | € | 30,00      |
| Totale spese generali                             | € | 24.208,52  |
| C) IVA 22% su A + B <sub>1</sub> + B <sub>2</sub> | € | 33.712,85  |
| TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO                     | € | 189.623,10 |

**Rilevato** che la succitata perizia suppletiva e di variante n. 1 non richiede ulteriori provvedimenti autorizzativi;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**D E T E R M I N A**

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 ai lavori di arginatura a difesa dell'albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud), cod. D19-cobc-1479, come redatta dal Direttore dei lavori ing. Pierangelo Romanin in data 03.04.2020, corredata atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

|                                                  |   |            |
|--------------------------------------------------|---|------------|
| A) Importo lavori                                |   |            |
| A <sub>1</sub> Importo lavori soggetti a ribasso | € | 128.201,73 |

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI  
TOLMEZZO**

|                      |                                                     |   |                  |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---|------------------|-------------|
| <u>A<sub>2</sub></u> | Importo oneri sicurezza                             | € | 3.500,00         |             |
|                      | Totale Lavori                                       | € |                  | 131.701,73  |
| B) Spese generali    |                                                     |   |                  |             |
| B <sub>1</sub>       | Spese tecniche e oneri accessori                    | € | 20.696,12        |             |
| B <sub>2</sub>       | Spese collaudo e oneri accessori                    | € | 842,40           |             |
| B <sub>3</sub>       | Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016                      | € | 2.640,00         |             |
| <u>B<sub>4</sub></u> | <u>Contributo ANAC</u>                              | € | <u>30,00</u>     |             |
|                      | Totale spese generali                               | € |                  | 24.208,52   |
| C)                   | <u>IVA 22% su A + B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub></u> | € | <u>33.712,85</u> |             |
|                      | TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO                       | € |                  | 189.623,10. |

2. Di dare atto che la somma tuttora disponibile di € 26.898,95, IVA inclusa, trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio di spesa 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Giovanni Talotti

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 07.04.2020 al 22.04.2020.

Tolmezzo, lì 07.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Giovanni Talotti