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Tolmezzo, lì 07.04.2020 
DETERMINA N° 54-UT/2020 

 
OGGETTO: Lavori di arginatura a difesa dell’albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud) cod. D19-

cobc-1479 
 Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 
  CUP J39H19000010001     CIG 7995563351 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
 

Vista l’ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione; 
Visto il decreto DRC/2/CD11/2019 del 19.04.2019 del Commissario Delegato, che individua tra i 
Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l’intervento riguardante l’arginatura a difesa 
dell’albergo Aplis in Comune di Ovaro codice D19-cobc-1479, per un importo complessivo di € 
195.250,00; 
Considerato  che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità 
speciale n. 6113 “CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18”; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26.04.2019 n. 50, esecutiva nelle 
forme di legge, con la quale nel prendere atto che con decreto del Commissario Delegano di cui 
sopra il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato quale Soggetto Attuatore dei lavori di argina-
tura a difesa dell’albergo Aplis in Comune di Ovaro dell’importo complessivo di € 195.250,00, si 
nominava quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., e 
per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici 
dott. Giovanni Talotti, con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016; 
Vista  la determina del Responsabile del procedimento 20.05.2019 n. 102 con al quale, attraverso 
il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del 
comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 si affidava alla TECNOCADPROGETTI sas so-
cietà tra professionisti con sede in Tolmezzo (Ud), in Via Renato Del Din n. 5, C.F. e part. IVA 
01848680300, il Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei “Lavori di ar-
ginatura a difesa dell’albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud)” codice D19-cobc-1479, per 
l’importo di € 19.900,12 al netto di IVA e oneri previdenziali; 
Visto  il progetto definitivo esecutivo “giugno 2019” a firma dell’ing. Pierangelo Romanin della 
TECNOCADPROGETTI sas di Tolmezzo dei “Lavori di arginatura a difesa dell’albergo Aplis, in 
Comune di Ovaro (Ud)”; codice intervento D19-cobc-1479; 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 31.07.2019 n. 74, esecutiva nelle forme di 
legge, con la quale si approvavano il progetto definitivo/esecutivo “giugno 2019” a firma dell’ing. 
Pierangelo Romanin della TECNOCADPROGETTI sas di Tolmezzo dei “Lavori di arginatura a di-
fesa dell’albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud)”; codice intervento D19-cobc-1479, nonché il 
quadro economico predisposto dal RUP al fine di esplicitare nel dettagli le singole voci di spesa, 
quadro economico che si concludeva come segue: 

A) Importo lavori 
A1 Importo lavori soggetti a ribasso € 128.500,00 
A2 Importo oneri sicurezza  €     3.500,00 
A3 Imprevisti    €     4.204,04 
Totale Lavori     € 136.204,04 
 

B) Spese generali 
B1 Spese tecniche e oneri accessori €   20.696,12 
B2 Spese collaudo e oneri accessori €        842,40 
B3 Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 €     2.724,08 
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B4 Contributo ANAC   €          30,00 
Totale spese generali    €   24.292,60 
 

C) IVA 22% su A + B1 + B2    €   34.703,36 
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  € 195.200,00 

Rilevato  che con propria determina 01.08.2019 n. 159 si stabiliva di procedere all’affidamento dei 
“Lavori di arginatura a difesa dell’albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud)”, mediate procedura ne-
goziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D. Lgs 
18.04.2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, de-
terminato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori suscettibile di ribasso, posto a base di 
gara; 
Richiamata la propria determinazione 05.08.2019 n. 162 con al quale si aggiudicavano i lavori di 
cui trattasi alla ditta LS NORD con sede in Tolmezzo (Ud) via A. P. Candoni 50 per l’importo com-
plessivo di € 127.502,50; IVA esclusa; 
Vista  la scrittura privata prot. 1224 del 09.08.2019 con la quale si affidavano formalmente alla LS 
NORD di Tolmezzo i lavori in oggetto; 
Vista  la richiesta 06.03.2020, pervenuta agli uffici consorziali in data 02.04.2020 prot. n. 295, con 
la quale la Direzione lavori chiedeva l‘assenso alla predisposizione di una perizia suppletiva e di 
variante al progetto approvato; 
Visto l’art. 106 comma 1 lettera c) e il comma 2 dello stesso articolo del D. Lgs. 20/2016; 
Accertato che con nota 02.04.2019 n. 296 di prot. il Responsabile del procedimento autorizzava 
la redazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra; 
Vista  la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di arginatura a difesa dell’albergo Aplis, in 
Comune di Ovaro (Ud), cod. D19-cobc-1479, 03.04.2020 del Direttore dei lavori ing. Pierangelo 
Romanin, corredata da atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi debitamente sotto-
scritto dall’Impresa aggiudicataria e dalla Direzione lavori, perizia che si conclude con il seguente 
quadro economico: 

A) Importo lavori 
A1 Importo lavori soggetti a ribasso € 128.201,73 
A2 Importo oneri sicurezza  €     3.500,00 
Totale Lavori     € 131.701,73 
 

B) Spese generali 
B1 Spese tecniche e oneri accessori €   20.696,12 
B2 Spese collaudo e oneri accessori €        842,40 
B3 Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 €     2.640,00 
B4 Contributo ANAC   €          30,00 
Totale spese generali    €   24.208,52 
 

C) IVA 22% su A + B1 + B2    €   33.712,85 
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  € 189.623,10 

Rilevato  che la succitata perizia suppletiva e di variante n. 1 non richiede ulteriori provvedimenti 
autorizzativi; 
Visto  il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 ai lavori di arginatura a difesa 

dell’albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud), cod. D19-cobc-1479, come redatta dal Diretto-
re dei lavori ing. Pierangelo Romanin in data 03.04.2020, corredata atto di sottomissione e 
concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall’Impresa aggiudicataria e dalla Di-
rezione lavori, che si conclude con il seguente quadro economico: 
 

A) Importo lavori 
A1 Importo lavori soggetti a ribasso € 128.201,73 
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A2 Importo oneri sicurezza  €     3.500,00 
Totale Lavori     € 131.701,73 
 

B) Spese generali 
B1 Spese tecniche e oneri accessori €   20.696,12 
B2 Spese collaudo e oneri accessori €        842,40 
B3 Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 €     2.640,00 
B4 Contributo ANAC   €          30,00 
Totale spese generali    €   24.208,52 
 

C) IVA 22% su A + B1 + B2    €   33.712,85 
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  € 189.623,10. 

2. Di dare atto che la somma tuttora disponibile di € 26.898,95, IVA inclusa, trova imputazio-
ne al codice 2075 “Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018” del 
bilancio di spesa 2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Giovanni Talotti 
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni conse-
cutivi dal 07.04.2020 al 22.04.2020. 
Tolmezzo, lì 07.04.2020 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to dott. Giovanni Talotti 


